

DB월드 PMIS

본 시스템은 프로젝트의 계약, 설계, 공정, 원가, 발주, 품질, 안전 및 준공 업무를 통합 관리하는 사내 PMIS입니다.

진행 프로젝트

프로젝트	구분	공사기간	진행단계	주요 현안	담당PM
동해학술관	건축 · 인테리어	2026.10 ~ 2027.11	설계변경 및 발주 준비	인테리어 컨셉설계, 시공사 선정	CM팀
부산사옥 인테리어	인테리어	2025.00 ~ 2026.00	준공 및 정산	하도급 정산, 편치리스트	CM팀
South FAB	반도체 플랜트	2026.00 ~ 2026.00	공사 및 정산	2차 공사 입찰, 준공보완	플랜트팀
상우산단	반도체 플랜트	2026.00 ~ 2026.00	준공보완	설계변경, 공기연장	플랜트팀
Hook-up 공사	반도체 플랜트	연간계약	입찰 및 공사수행	신규계약, 현장 인력운영	플랜트팀

[전체 프로젝트 보기 →](#)

공지사항

- **2026-07-16** 프로젝트별 페이지 구조 및 문서명 작성기준을 적용합니다.
- **2026-07-16** 회의록 작성 시 결정사항, 담당자 및 완료기한을 반드시 등록해 주십시오.
- **2026-07-16** 계약, 원가, 정산 및 분쟁자료는 권한이 부여된 사용자만 열람할 수 있습니다.
- **2026-07-16** 대용량 도면과 사진은 NAS에 저장하고, PMIS에는 설명과 링크를 등록해 주십시오.

[공지사항 전체보기 →](#)

업무매뉴얼

분야	주요 내용
계약관리	계약검토, 계약변경, 공사중지, 공기연장, 보증 및 보험
설계관리	설계도서 검토, RFI, VE, 설계변경, 도면관리
인허가관리	건축허가, 착공신고, 환경 · 소방 · 전기 · 통신 인허가
발주 · 구매	발주계획, 입찰, 견적비교, 업체선정, 계약체결
공정관리	마스터공정, 월간 · 주간공정, 지연 및 만회대책
원가관리	실행예산, 원가집행, 예상준공원가, 손익관리
품질관리	자재승인, 검측, 시험, 공장검수, 부적합관리
안전 · 환경	위험성평가, 작업허가, 보호구, 사고 및 환경관리
준공관리	준공검사, 사용승인, 인수인계, 정산 및 하자관리
면허관리	건설업 등록기준, 기술인력, 실적신고, 행정처분 예방

빠른 링크

- [표준 문서 양식함](#)
- [조달/발주 프로세스 가이드](#)
- [△ 현장 안전보건 관리지침](#)
- [협력업체 풀 / 평가 현황](#)

최근 등록 문서

□ PMIS 이용 안내

- 프로젝트별 자료는 지정된 표준 메뉴에 등록합니다.
- 회의 결과는 회의록뿐만 아니라 결정사항 및 후속조치 대장에 반영합니다.
- 도면, 계약서 및 보고서는 최신 버전과 변경이력을 명확히 표시합니다.
- 대용량 원본 파일은 NAS에 보관하고 PMIS에는 핵심내용과 저장 위치를 기록합니다.
- 계약금액, 원가, 정산, 분쟁 및 인사 관련 자료는 접근권한을 준수합니다.
- 완료된 업무는 상태를 완료로 변경하고 완료일을 기록합니다.

DB World PMIS

프로젝트 수행정보 · 업무매뉴얼 · 의사결정 이력 · 지식자산 통합관리
담당부서: CM/플랜트팀 □ PMIS 관리자: ○○○○ | 문의: 내선 ○○○○

From:

<https://wiki.cmnas.kr/> - DB World

Permanent link:

<https://wiki.cmnas.kr/start?rev=1784190690>

Last update: **2026/07/16 17:31**

